



MUNICÍPIO DE RESSAQUINHA

Rua Padre Geraldo Magela, 02 - Centro

CEP: 36.270.000 — Fone: (32) 3341.1259

email: gabinete@ressaquinha.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: RESSAQUINHA		VALOR :		R\$ 28.189,34		DATA: ABRIL 2019			
OBRA: MELHORIAS POSTO DE SAUDE CANJAMBA		LOCAL: DISTRITO CANJAMBA		PRAZO EXECUÇÃO: 2 MESES					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	OBRAS PISOS/PADRAO/PASSEIO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	28.189,34	14.094,67	14.094,67				
		Físico %	100,00%	50,00%	50,00%				
TOTAL		Financeiro	R\$ 28.189,34	R\$ 14.094,67	R\$ 14.094,67				
RESSAQUINHA, 25 DE JULHO DE 2019				Observações:					
<div>Manoel da Silva Ribeiro - Prefeito Municipal</div>				<div>Eng° Civil Bruno Henrique Rodrigues-CREA/MG 171896/D</div>					