——
RESSAQUINHA

Rua Padre Geraldo Magela, 02

MUNICIPIO DE RESSAQUINHA

- Centro

CEP: 36.270.000 — Fone: (32) 3341.1259

email: gabinete@ressaquinha.mg.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: RESSAQUINHA VALOR : R$ 120.777,63 DATA: FEVEREIRO 2019
OBRA: COZINHA INDUSTRIAL LOCAL: COMUNIDADE QUILOMBO PRAZO EXECUGAO: 6 MESES
P FISICO/ 2 2 2 2 2 2
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
i Fisico % 0,65% 100,00%
1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA
Financeiro 781,00 781,00
Fisico % 3,28% 100,00%
2 MOVIMENTO TERRA
Financeiro 3.962,30 3.962,30
- Fisico % 9,69% 25,00% 75,00%
3 FUNDACOES
Financeiro 11.698,98 2.924,75 8.774,24
Fisico % 32,56% 25,00% 50,00% 25,00%
4 SUPERESTRUTURA
Financeiro 39.319,34 9.829,84 19.659,67 9.829,84
Fisico % 9,95% 100,00%
5 PISOS
Financeiro 12.012,00 12.012,00
Fisico % 12,68% 100,00%
6 ACABAMENTOS
Financeiro 15.319,35 15.319,35
Fisico % 12,72% 100,00%
7 ESQUADRIAS
Financeiro 15.359,81 15.359,81
i Fisico % 15,16% 50,00% 50,00%
8 INSTALAGOES ELETRICAS
Financeiro 18.308,28 9.154,14 9.154,14
i Fisico % 2,90% 50,00% 50,00%
9 INSTALAGOES HIDRAULICAS
Financeiro 3.506,18 1.753,09 1.753,09
Fisico % 0,42% 100,00%
10 LIMPEZA GERAL DE OBRA
Financeiro 510,40 510,40
o Fisico % 100,00% 6,35% 15,40% 16,28% 18,08% 21,711% 22,17%
TOTAL Financeiro R$ 120.777,63 R$ 7.668,05 R$ 18.604,07 R$ 19.659,67 R$ 21.841,84 R$ 26.226,58 R$ 26.777,44
Ressaquinha, 25 de abril de 2019
Observagdes:

Manoel da Silva Ribeiro - Prefeito Municipal

Eng® Civil Bruno Henrique Rodrigues-CREA-MG 171896/D
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