
ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,65% 100,00%

Financeiro 781,00 781,00

Físico % 3,28% 100,00%

Financeiro 3.962,30 3.962,30

Físico % 9,69% 25,00% 75,00%

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

MUNICÍPIO DE RESSAQUINHA
Rua  Padre  Geraldo  Magela,  02 - Centro

CEP: 36.270.000   —  Fone: (32) 3341.1259

email: gabinete@ressaquinha.mg.gov.br

ETAPAS/DESCRIÇÃO

DATA: FEVEREIRO 2019

PRAZO EXECUÇÃO: 6 MESES

2 MOVIMENTO TERRA

R$ 120.777,63VALOR :

OBRA: COZINHA INDUSTRIAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: COMUNIDADE QUILOMBO

PREFEITURA: RESSAQUINHA

1

3 FUNDAÇÕES
Financeiro 11.698,98 2.924,75 8.774,24

Físico % 32,56% 25,00% 50,00% 25,00%

Financeiro 39.319,34 9.829,84 19.659,67 9.829,84

Físico % 9,95% 100,00%

Financeiro 12.012,00 12.012,00

Físico % 12,68% 100,00%

Financeiro 15.319,35 15.319,35

Físico % 12,72% 100,00%

Financeiro 15.359,81 15.359,81

Físico % 15,16% 50,00% 50,00%

Financeiro 18.308,28 9.154,14 9.154,14

Físico % 2,90% 50,00% 50,00%

Financeiro 3.506,18 1.753,09 1.753,09

Físico % 0,42% 100,00%

Financeiro 510,40 510,40

Físico % 100,00% 6,35% 15,40% 16,28% 18,08% 21,71% 22,17%

Financeiro R$ 120.777,63 R$ 7.668,05 R$ 18.604,07 R$ 19.659,67 R$ 21.841,84 R$ 26.226,58 R$ 26.777,44

Observações:

Eng° Civil Bruno Henrique Rodrigues-CREA-MG 171896/DManoel  da  Silva  Ribeiro - Prefeito Municipal

TOTAL

Ressaquinha, 25 de abril de 2019

7 ESQUADRIAS

6 ACABAMENTOS

10 LIMPEZA GERAL DE OBRA

5 PISOS

9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

3 FUNDAÇÕES

4 SUPERESTRUTURA

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS
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