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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

874347

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19

1. CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS  236.092,40 % Período: 15,00% 23,13% 18,86% 23,53% 19,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.172,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  7.400,87 % Período: 11,13% 88,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÃO, ESTRUTURAS DE CONCRETO, ALVENARIA E PISOS 123.680,89 % Período: 26,21% 38,84% 30,37% 4,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL  6.388,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE SERRALHERIA E VIDROS  66.757,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 47,25% 52,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTO E PINTURA  21.101,12 % Período: 0,00% 0,00% 2,79% 46,19% 51,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS  8.591,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,00% 23,13% 18,86% 23,53% 19,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 33.431,30 51.554,09 42.037,01 52.432,05 43.402,69 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.985,45 3.061,75 2.496,53 3.113,89 2.577,64 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.416,75 54.615,84 44.533,55 55.545,93 45.980,33 - - - - - - - 

%: 15,00% 38,13% 57,00% 80,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 33.431,30 84.985,39 127.022,40 179.454,45 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 1.985,45 5.047,20 7.543,73 10.657,62 13.235,26 13.235,26 13.235,26 13.235,26 13.235,26 13.235,26 13.235,26 13.235,26 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.416,75 90.032,59 134.566,14 190.112,07 236.092,40 236.092,40 236.092,40 236.092,40 236.092,40 236.092,40 236.092,40 236.092,40 

Local Responsável Técnico

Nome: ALBANO CHAVES FARIA

CREA/CAU: 53612/D

Data ART/RRT: 14201800000004741205

quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL TIRADENTES

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE RESSAQUINHA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL

RESSAQUINHA

1057940-77

Total:    R$ 236.092,40

Item Descrição
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